

		Jahr 2022				SZ*					*SZ = Status Zielerreichung	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	Keine Aktivität / Umsetzung verzögert
	Aktivität											Meilensteine / Hinweise	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		X									Jährlich mind. 1 Mitgliederversammlung – Versammlung am: <a href="#">23.05.2022</a>	
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium		X	X	X							Jährlich 3-4 Sitzungen des Entscheidungsgremiums – <a href="#">06.05.: 12. Umlaufbeschluss</a> <a href="#">12.08.: 13. Umlaufbeschluss</a> <a href="#">14.10.: 14. Umlaufbeschluss</a>	
	„Gremienarbeit im Bereich Natur- und Kulturraum“	X	X	X	X							Jährlich nach Bedarf mind. 2 Sitzungen <a href="#">24.03.;</a> <a href="#">15.07.;</a> <a href="#">22.09.;</a> <a href="#">11.11.;</a> BR Landwirtschaft & Umwelt <a href="#">04.07.: Einweihung Schleifmühle Ohlstadt</a> <a href="#">15.10.: Regionaltag in Uffing</a>	
	„Gremienarbeit im Bereich Lebensraum“	X	X		X							Jährlich nach Bedarf mind. 2 Sitzungen <a href="#">19.01.: Onlinetreffen mit Beteiligten in Sachen Skaterpark Murnau</a> <a href="#">20.01.: Bildungskoordination /Lkrs. GAP, TÖL-WOR, UFS, Ökologische Akademie)</a> <a href="#">05.04.: Übergabe „Mobiler Küchenwagen“ – kurze Vorstellung von LEADER</a> <a href="#">14.10.: Eröffnung KinderJugendFreizeitpark in Uffing</a> <a href="#">28.11.: Longleiff gGmbH + LRA GaPa + ZR GmbH „Wohnen mit Hilfe“</a>	
	„Gremienarbeit im Bereich Wirtschaftsraum“	X	X		X							Jährlich nach Bedarf mind. 2 Sitzungen <a href="#">01.02.: Vortrag LEADER in der Praxis vor Referendare StMELF</a> <a href="#">24.02., 16.03.;</a> <a href="#">06.04.;</a> <a href="#">17.05.: bezahlbarer Wohnraum (online) ZR GmbH</a> <a href="#">22.03. 28.04.;</a> WiForum GAP digital <a href="#">11.04.: Vorstellung LEADER im GR in Großweil</a> <a href="#">15.10.: Regionaltag in Uffing</a> <a href="#">23.11.: Tourismustag Ammergauer Alpen</a> <a href="#">30.11.: digitaler Tourismustag ZR GmbH</a>	
	Beratung potenzieller Projektträger	X	X	X	X								Laufende Beratung und Begleitung potenzieller Projektträger
	Fortschreibung Aktionsplan	X	X	X	X								Laufende Überprüfung, Fortschreibung jeweils Ende des Jahres <a href="#">monatliche Fortschreibung - Entscheidung Fortschreibung in MV am 23.05.2022</a>
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring	X	X	X	X							Durchgehende Kontrolle, Bericht über den Umsetzungsstand und Mittelabruf im Entscheidungsgremium sowie ausführlich in der Mitgliederversammlung – <a href="#">monatliche Kontrolle im Rahmen Fortschreibung Aktionsplan</a> <a href="#">23.05.: Abteilungsversammlung</a>	
	Externe Evaluierung / LES Fortschreibung		X	X								Externe Evaluierung geplant für 2017 und 2020 Zwischenevaluation in 2017 und Endevaluation bis Ende 2021 umgesetzt <a href="#">03.11.: Vorstellung Ergebnisse Endevaluation – öffentliche Abendveranstaltung</a>	







										<p>Juli 2016 – Vorlage der Kostenplausibilisierung  Genehmigung im Herbst 2016 – dann Beginn mit der Umsetzung  2017: Fertigstellung – geplant ??  08.12.2017: Eröffnung  Anfang/Mitte2018: geplante Änderungen: Erweiterung um QR-Quodes und Übersetzung in das Englische der hinterlegten Texte; 09/2018 zusätzlich noch Flyer auf Englisch; Projektverlängerung bis 30.11.2018; Projektabschluss zum 30.11.2018; Abrechnung bis 02/2019- bis dahin Vorlage MwSt-Abzugsfähigkeit vom FA GAP  14.02.19: Einreichung Zahlungsantrag und Abrechnung  07.05.19: Vorortkontrolle durch das AELF Kempten  11/19: Rückfragen AELF wg. Abrechnung  03/19 – Zuschuss ausbezahlt – Projekt abgeschlossen</p>
	EP: Energieholz Oberland  (1.3 – 3.1 – 3.5)									<p>2015: Planung der umzusetzenden Maßnahmen, Baugenehmigungsverfahren, Vorbereitung des Baugrundstückes, 2016: Bau der Lagerhalle für Hackschnitzel (Meilenstein: Richtfest)  verschoben auf 2016:  2016: Baugenehmigungsverfahren und Bau der Lagerhalle  Wegen Ablauf der 6-Monatsfrist nochmalige Entscheidung in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am 20.07.2016 – Antragstellung geplant für Herbst 2016 (Abwarten der Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt, Änderung Bebauungsplan usw.); Baubeginn frühestens 2017  Antragsstellung am 19.01.2017 – Nachreichung fehlender Unterlagen usw.am 15.05.2017; 06/2017 Anforderung weiterer Unterlagen; 10/2017 Einreichung fehlender Unterlagen  12/2017: Bescheid an Antragssteller  2018: Umsetzung der Baumaßnahme und Inbetriebnahme  Aufgrund diverser Verzögerungen – Spatenstich am 01.10.2018; Baubeginn Herbst 2018 – Inbetriebnahme 2019  01/2019: Betonarbeiten nahezu beendet; 02/2019: Aufstellung Dachstuhl  02.06.: offizielle Einweihung  17.10.: Besichtigung durch das AELF Kempten und int. Landwirte  10/19: Abrechnung in Bearbeitung  17.10.; + 15.11. Projektbesichtigung durch Energieberater des AELF Kempten bzw. WBV Ammer-Loisach - jeweils mit interessierten Land- und Forstwirten  13.02.: Nachfrage wg. Einreichung Abrechnung  20.04.: LEADER-Blickpunkt – finale Klärung der Daten  15.05.: Abgabe Endabrechnung persönlich durch G. Miller im AELF  09.10.: Vorortkontrolle AELF  28.10.: Zuschuss ausbezahlt – Projekt abgeschlossen</p>
	EP: Neukonzeption und Neugestaltung des Staffelseemuseums in Seehausen									<p>08/2016: Antragstellung</p>

	(1.5 – 3.3)								<p>Herbst 2016: Ausschreibung und Vergabe der notwendigen Arbeiten / Umsetzungsbeginn</p> <p>2017: Umsetzungsbeginn mit Unterstützung der Landesstelle für Nichtstaatliche Museen z. B. Museumspädagogisches Konzept</p> <p>26.01.2018: <i>Eröffnung</i>,</p> <p>Frühjahr 2018: <i>Abschluss und Abrechnung</i>;</p> <p>03/2018: Einreichung Abrechnung und Verwendungsnachweis</p> <p>05/2018: Endkontrolle erfolgt – Auszahlung im nächsten Zahlungslauf 07/2018</p> <p><b>05/2018 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b></p> <p>31.07.19 – Verleihung bayer. Museumspreis für nichtstaatliche Museen, die ehrenamtlich geführt werden</p>
	EP: Blockstadel Großenast (1.2 – 3.4)								<p>08/2016: Antrag</p> <p>2016: Vergabe erster Arbeiten; evtl. Abbau des Stadels</p> <p>2017: Aufbau des Stadels, Anbringung der Infotafeln, Ausstellung der historischen Gerätschaften, Einweihung (Wiesmahdtag?)</p> <p>16.07.2017 Eröffnung des Blockstadels im Rahmen Wiesmahdfest</p> <p>08/2017 – Einreichung Projektabrechnung</p> <p><b>10/2017 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b></p>
	EP: Alpenklimagarten – Kloster Ettal (1.2 – 1.4 – 3.4)								<p>12/2016: EG-Sitzung dann Antragsstellung</p> <p>2017: Vergabe und Projektumsetzung</p> <p>Antragsstellung am 16.01.2017 – ergänzt am 27.03.2017</p> <p>Umsetzungsbeginn nach Erteilung VZ; Bescheid vom 14.09.2017</p> <p>2018: Einreichung einer Teilabrechnung im Frühjahr bis Herbst/Ende 2018: Einweihung und Abrechnung</p> <p>08.09.2018: offizielle Eröffnung; Endabrechnung bis 12/2018 – final besprochen am 19.12.2018 mit Christian Loth</p> <p>01/2019: AELF Rückfragen zur Endabrechnung; 02/2019: Vorortkontrolle nach Schneeschmelze dann in Auszahlungslauf aufnehmen</p> <p>07.05.: Vorortkontrolle durch das AELF Kempten</p> <p><b>07/2019 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b></p>
	EP: Biologische Station Murnauer Moos – Inneneinrichtung/Ausstellung (1.2. – 3.2.)								<p>Befürwortung in EG-Sitzung am 04.04.2017; Frühjahr 2017: Antragstellung und Ausschreibung der Leistungen – im Anschluss Vergabe und Umsetzungsbeginn</p> <p>06/2017 – Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn - Beginn mit Umsetzungsplanung</p> <p>21.09.2017 – Erteilung Bescheid</p> <p>2018: Umsetzungsbeginn und Einweihung</p> <p>Frühjahr 2018: Verzögerung Baubeginn wg. Kosten Baukörper Spatenstich am 24.07.2018; Vergabe von Aufträgen erfolgt; 12/2019 Rohbau steht</p>



	(1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 3.3)								Endabrechnung am 12.12.2018 an AELF 01/2019: AELF Vororttermin für Endprüfung <b>05/2019: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b>
	EP: Das goldene Au – damals & heute (Konzepterstellung)  (1.5 – 3.2)								Befürwortung in der EG-Sitzung am 13.03.2018; Antragsstellung am 14.03.2018 Bescheid: 14.05.2018 – Auftragsvergabe erfolgt; 01/2019: Konzeptvorstellung im Gemeinderat – Folgeprojekt soll beantragt werden 01/2019: Einreichung Endabrechnung <b>05/2019: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b>
	EP: Das goldene Au – damals & heute / Umsetzung (1.5 – 3.2)	X	X	X	X				Befürwortung in der EG-Sitzung am 15.07.2019; 09.08.2019: Antragstellung 23.10.2019: Bescheid 10.03.: Auftrag an Unternehmen Walk 06/20: Umsetzung läuft planmäßig 30.11.: Angebotseinholung läuft – lt. dem beauftragten Unternehmen Walk 12.01.: Umsetzung Floß ??? 29.04.: AELF – Frage zu Vergabeveröffentlichungen 25.06.: Anfrage auf Projektverlängerung bis 31.12.22 von Gemeinde an AELF 05.08.: Projektverlängerung vom 31.10.21 – 31.10.22 01 – 08/22: Umsetzung lief/läuft relativ planmäßig (22.08.:Bitzl) 22.08.: Erinnerung an Projektablauf am 31.10.22 (Hausenblas + Bitzl) 17.09.: Einweihung Themenweg – verschoben - 13.12.: Kämmerei Stefan Hausenblas - Endabrechnung in Bearbeitung 11.01.: Schlusszahlungsantrag im AELF eingegangen
	EP: Bruchhütte mit Kalter und Gleisanlagen im Gemeindlichen Wetzsteinbruch  (1.5 – 3.4)	X	X	X	X				Befürwortung in der EG-Sitzung am 15.07.2019; 09.08.2019 – Antragstellung 30.07.2019 16.01.: AELF Anforderung fehlender Skizzen zum Gebäude 20.02.: Skizzen eingereicht 06.03.: Bescheid 10.12.: 1/3 Bruchhütte beim Zimmerer aufgebaut, Gleisanlage tlw. freigelegt 02-03/21: vorbereitende Maßnahmen am Aufstellungsplatz erledigt 07/21: Hubschrauberflug für Aufstellung Gebäude in Planung 02/22: Bruchhütte steht, Gleise tlw. freigelegt, Kalter und Dach auf Bruchhütte im Laufe des Jahres – deswegen Antrag auf Projektverlängerung bis 31.12.2022 02/22: Projektverlängerung bis 31.12.2022 genehmigt 10.06.: Bruchhütte steht – Innenausbau fast fertig; Kalter muss noch gebaut werden 21.10.: Fertigstellung in 11/2022 (Spindler – Whatsapp) 14.12.: letzte Arbeiten erledigt – Spindler – telefonisch + Whatsapp 20.12.: Einreichung der Endabrechnung – Korrektur folgt in den nächsten Tagen
	EP: Kommunales ökologisches Grünflächenmanagement  (1.2 – 2.3 – 3.3)	X	X						Befürwortung in der EG-Sitzung am 15.07.2019; 09.08.2019: Antragstellung 23.07.2019 23.10.2019: Bescheid 19.02.: erster Workshop / Vorstellung Projektablauf ...





	EP: Lebensraum Wald, Wild, Mensch (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 3.3)	X	X	X	X				18.12.: Befürwortung (5. Umlaufbeschluss wg. Coronakrise) 25.02.: Antrag beim AELF eingereicht 04.05.: Beschluss Kreisausschuss und Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss 17.08.: Eingang Bescheid 13.09.: Beginn Einstellungsgespräche Einstellung Wildbiologe erfolgt zum 01.01.2022 (telef. Franz Mangold 27.10.21) 04.04.: Foto – offizielle Vorstellung des Wildbiologen - Umsetzung läuft seit 01.01.22 04.04.: Antrag Projektverlängerung kommt lt. Mangold, da Einstellung erst 01.01.22 25.07.: 1. TZ-Antrag wird gestellt – Mangold 21.10.: 1 TZ eingereicht; Umsetzung läuft gut – Wildbiologe knüpft viele Kontakte
	EP: Landkreis-Ranger Garmisch-Partenkirchen (1.1 – 1.2 – 2.4 – 3.1 – 3.3)	X	X	X	X				19.03.: Befürwortung (5. Umlaufbeschluss wg. Coronakrise) 06.04.: Antrag an AELF 07.06.: Antragsbearbeitung startet spätestens nächste Woche 15.07.: Bescheid AELF 11/21: Interview mit Rangern – Video der ZR GmbH 01/22: Umsetzung des Projekts läuft planmäßig 25.07.: 1. TZ-Antrag wird gestellt – Hutsteiner 21.10.: 1 TZ eingereicht; Umsetzung super; neue Naturschutzwachen installiert 16.12.: Vorstellung der Tätigkeiten Landkreisranger im Kreistag
	EP: Erlebbares Geotop – Die Kuhfluchtwasserfälle In Farchant (1.1 – 3.3 – 3.4)	X	X	X	X				06.10.: Befürwortung (8. Umlaufbeschluss wg. Coronakrise) 26.10.: Einreichung Antrag 21.01.: AELF Sachstand Bearbeitung – Abstimmung mir Farchant nächste Woche 17.03.: Bescheid 12.09.: Baubeginn 21.10.: Umsetzung läuft 09.12.: Termin bei Bgm. – Projekt ist fertig – Schlussrechnungen noch ausständig
	EP: Naturerlebnishängebrücke Wettersteinblick (1.2 – 3.4)	X	X	X	X				26.11.: Befürwortung (10. Umlaufbeschluss wg. Coronakrise) 10.12.: Antrag an AELF 01.02.: Rückfragen AELF 23.03.: Einreichung fehlender Unterlagen per Post 01.06.: AELF – Bescheid für 07/22 geplant 11.08.: letzte Rückfragen AELF (Betriebsnummer – Budgeteinplanung) 31.08.: Bescheid 19.12.: Prüfstatik fehlt noch – dann Ausschreibung / Bau für Herbst 2023 geplant
EZ 2	SP: Nachbarschaftliche Netzwerke  <u>Eventuell neues Projekt:</u> „Einrichtung einer Ehrenamtskoordinatorinstelle“  (2.1)								2015: Analyse des Sozialwissenschaftlichen Kenntnisstands, 2016: Informationsveranstaltung und Erfahrungsaustausch für tätige Organisationen; interkommunale Abstimmung (Orts- und Ortsteilanalyse) (Meilenstein: Informationsveranstaltung mit Zwischenbilanz) verschoben auf 2016: Analyse des Sozialwissenschaftlichen Kenntnisstands, Informationsveranstaltung und Erfahrungsaustausch für tätige Organisationen; interkommunale Abstimmung





										<p>Ende 12/19 verlängert)</p> <p>29.01.: Endabrechnung eingereicht lt. Kämmerer  Projekt in der Prüfung, da mit Kostenschlüssel, alles etwas langwieriger</p> <p>17.03.: Einreichung fehlender Unterlagen  27.04.: nochmalige Abstimmung von Unterlagen  20.05.: weitere Unterlagen eingereicht  29.07.: Auszahlung kommt – Projekt final geprüft (AELF)  05.08.: Auszahlung der beantragten Fördermittel in 2-3 Wochen (AELF)  <b>08/2021 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b></p>
	<p>EP: Klimaschonender Tourismus in der Zugspitz Region am Beispiel eines E-Fahrgastsschiffes auf dem Staffelsee</p> <p>(2.4 – 3.4 – 3.5)</p>									<p>12/2016: Befürwortung in EG-Sitzung  01/18: Antragsstellung 02/18: Erteilung Bescheid  Umsetzungsbeginn im Laufe des Jahres / Auslieferung Schiff im Herbst 2018 geplant – Inbetriebnahme Frühjahr 2019  Juni 2019: Auslieferung Schiff geplant  26.07.: Schiffstaufe und Inbetriebnahme  10/19: Abrechnung soll bis Ende 2019 erfolgen  19.12.19: persönliche Abgabe der Projektabrechnung im Rahmen Jahresendbespr. aller LAG n in Füssen  11.03.: Vorortkontrolle durch AELF  <b>03/2020: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b></p>
	<p>EP: Offene Datenstrukturen zur Steuerung und Lenkung von Besuchern und Attraktionen</p> <p>(2.4 – 2.5 – 1.4 – 1.5 – 3.3 – 3.4)</p>	X	X	X	X					<p>23.10.: Befürwortung mit 4. Umlaufbeschluss  20.11.: Einreichung Antrag  15.02.: Holz Ph. - Ausschreibung Datenbank erfolgt durch ext. Unternehmen  04.05.: Ausschreibung versandt – Berwein  06.05.: AELF-Guttes / Antrag in der Endprüfung  11.06.: Bescheid erstellt – Eingang per Mail am 14.06.  06/07-21: Personal eingestellt; Vergaben erfolgt  01/22: Aufbau Datenbank läuft  21.01.: Projektverlängerung vom 31.05.22 bis zum 31.12.23  05/22.: Nachforderung und Einreichung fehlender Unterlagen zum 1. Teilz.-Antrag  17.06.: 1. TZ auf dem Konto  09/22: Nachfolger*in für Berwein kann auch wieder 100% Kraft sein  19.12.: AELF Zahlungsantrag in Bearbeitung / PK ohne AG-Anteil beantragt  12.01.: AELF 2. TZ-Antrag Geld kommt</p>
	<p>EP: Radeln ohne Alter – Rikschafahrten</p> <p>(2.1 – 2.5 – 1.4 – 3.3)</p>	X	X	X						<p>23.10.: Befürwortung mit 4. Umlaufbeschluss  04.11.: Einreichung Antrag  14.01.: Rückfrage AELF – Flyer?  15.01.: Leifheit – Kostenlose Abgabe Flyer  01.03.: Bescheid  28.04.: Riksha ausgeliefert – Bedruckung usw. fehlt noch  07/21: Präsentation im Rahmen GaPa miteinander  10/21: Teilabrechnung möglich und in Vorbereitung – evtl. Änderungsantrag wegen Änderung bei Marketingmaßnahmen</p>





<p>KP: Analyse und Maßnahmenplanung für Freizeit-Radverkehr in der Zugspitz Region und der Region Pfaffenwinkel</p> <p>(3.3 – 3.4 – 1.2 – 1.5)</p>	X	X					<p>11/2018: Befürwortung in EG-Sitzung  24.01.: Antragsstellung  03/2019: zusätzlicher Umlaufbeschluss AL-P nötig wg. Änderung der Bepunktung  Sommer 2019: Auftragsvergabe  Datenerhebung durch beauftragtes Unternehmen läuft  18.02.: Projektvorstellung in Sitzung des Bayerischen Gemeindetags in E'lohe  05/20: 1. Teilauszahlung abgerechnet (lt. Ph. Holz)  17.10.:2. Teilauszahlungsbescheid  09.12.: Umsetzung läuft normal durch (lt. Ph. Holz)  26.02.: Entwurf für Projektverlängerung  24.03.: Verlängerungsbescheid bis 31.12.21  29.07.: Verlängerungszeitraum muss voll ausgenutzt werden (HolZ)  08.11.: Erinnerung an Projektende  28.01.: <b>Abrechnung eingereicht</b>  19.05.: <b>Endabrechnung fertig geprüft – Auszahlung kommt</b>  17.06.: <b>Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b></p>
<p>KP: Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Angebotes für Freizeitradverkehr in der Zugspitz Region und der Region Pfaffenwinkel – Teilprojekt 1 (Umsetzung Beschilderung)</p> <p>(1.1. – 1.2. – 1.3. – 1.4. – 1.5. – 2.4. -2.5. – 3.3 – 3.4.)</p>			X	X			<p>12.08.: <b>Befürwortung im 13. Umlaufbeschluss</b>  11.11.: <b>Einreichung Antrag beim AELF</b></p>
<p>KP: Planung eines Beschilderungssystems für Wander- und Spazierwege in den Ammergauer Alpen</p> <p>(3.3. – 3.4)</p>							<p>2015: Genehmigung in den jeweiligen EG Sitzungen  (gen. LAG Zugspitz Region + LAG AL-P erfolgt)  03/2016: vorzeitiger Maßnahmenbeginn  Im Anschluss: - Vergabe der Planungsarbeiten  Herbst 2016: Vorlage der vorl. Planungsergebnisse und Planung der, sich daraus ergebenden Maßnahmen für die Umsetzung  Frühjahr 2017: Projektabschluss  09/2017: Einreichung Abrechnungsunterlagen  <b>10/2017: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b></p>
<p>KP: Umsetzung Wanderwegebeschilderung Ammergauer Alpen</p> <p>(3.3. – 3.4.)</p>							<p>2017: Befürwortung in den jeweiligen EG Sitzungen (LAG Zugspitz Region 04.04.2017 und LAG AL-P 07/2017);  09/2017 Antragstellung;  27.10.2017: Erteilung Bescheid - Ausschreibung der Leistungen und Umsetzungsbeginn  2018: Umsetzung / 11/2018 Einreichung Teilzahlungsantrag  01+02/2019: AELF Fragen zum Teilzahlungsantrag  03+04/2019: Beschilderungsmontage läuft  20.05.2019: Teilzahlungsantrag bearbeitet – Auszahlung erfolgt demnächst  06/2019: Teilzahlung auf Kto. der A' Alpen eingegangen</p>





										<p>26.04.: Einreichung Endzahlungsantrag per Post  26.07.: 3. Änderungsbescheid – Reduzierung Pers.Kosten um ca. 17.400,-- €  29.07.: Auszahlungsbescheid  <b>08/2021: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b></p>
	EP: Spitzenwanderweg in der Zugspitz Region – Grundlagenermittlung  (3.3 – 3.4 – 1.5)									<p>08/2016: Antragstellung  Herbst 2016: Ausschreibung und Vergabe der Planungsarbeiten  2017: Vorlage des Konzepts (Wegeverlauf, Beschilderungsplan ...)  07/2017 – Einreichung der Abrechnungsunterlagen  <b>08/2017 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt umgesetzt</b></p>
	EP: Spitzenwanderweg in der Zugspitz Region – Umsetzung  (3.3 – 3.4 – 1.2 – 1.5)									<p>12/2017: Befürwortung in EG-Sitzung  02/18: Antragsstellung  Bescheid: 21.06.2018 – Umsetzung läuft (erste Aufträge vergeben)  01-03/2019: weitere Auftragsvergaben – alle Schilder planmäßig montiert  lfd. Umsetzung Marketingmaßnahmen (hohe Zugriffszahlen auf Website)  09/19: Teilabrechnung eingereicht  03/20: Marketing läuft planmäßig und sehr gut / evtl. vorzeitige Abrechnung möglich  06/20: 1. Teilzahlung abgerechnet (lt. Ph. Holz)  08/20: Endabrechnung eingereicht  19.08.: Vorortkontrolle  20.10.:Endauszahlungsbescheid  <b>10/2021 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt umgesetzt</b></p>
	EP: Einrichtung eines Experimentierlabors in der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus  (3.2 – 1.2 – 2.5)									<p>13.03.18: Befürwortung in EG-Sitzung  03.05.18: Antragsstellung  Juni 2018 – Rückfragen zum Antrag durch AELF  Bescheid: 10.07.18 – Umsetzung läuft  01/2019: Dr Inga Beck mit 12/2018 Mutter geworden – Projekt wird ab 03/2019  weiter umgesetzt  03/2019: Entwurf Auftrags- und Belegliste für bisherige Anschaffungen durch Beck  Umsetzung läuft planmäßig – evtl. Abrechnung bis Ende 2019  02/2020: Druck eines Flyers  31.03.: Entwurf der Belegliste für Abrechnung  17.06.: Werbefilm statt Labortische – Antrag an AELF  07/20: letzte Rechnung bezahlt / Endabrechnung in Vorbereitung  09/20: Endabrechnung eingereicht  09.11.: Rückfragen AELF – werden durch Dr. Beck geklärt  <b>12/2020 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b>  24.06.: Vorkontrolle AELF</p>
	EP: Planung eines Beschilderungssystems für Wander- und Spazierwege im Blauen Land, dem Zugspitz-									<p>04.07.18: Befürwortung in EG-Sitzung  09.08.18: Antragsstellung</p>

	land (Farchant, Oberau, Eschenlohe) GaPa und Grainau  (3.3 – 3.4)								04.12.18: Bescheid Anfang 2019: Auftragsvergabe – dann planmäßige Umsetzung 09/19: Teilabrechnung eingereicht 05.03.: Vorlage Planungsergebnisse vermutlich 06-07/20 15.04.: Antrag 10%-Eigenmittelanteilverzicht (23.04.- AELF/schon 2018 genehmigt) 06/20: 1. Teilzahlung abgerechnet (lt. Ph. Holz) 10/20: 2. Teilzahlung abgerechnet 16.12.: Projektverlängerung vom 31.12.20 – 31.05.21 19.01.: Sachstand aller Beteiligten im Rahmen einer ZOOM-Konferenz 05/21: Zahlung letzter Rechnungen 29.07.: Endabrechnung kurz vor Fertigstellung (Holz) 03.08.: Endabrechnung eingereicht <b>12/2021: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b>
	EP: Umsetzung des Beschilderungssystems für Wander- und Spazierwege restlicher Landkreis (Lückenschluss)  (2.1 – 2.4 – 3.1 – 3.3 – 3.4)	X	X	X	X				09.12.: informative Vorbesprechung Online (Webex) mit Entscheidungsgremium 22.12.: Befürwortung (11. Umlaufbeschluss wg. Coronakrise) 18.02.: Einreichung Antrag beim AELF 01.06.: Bescheid soll vermutlich im Juli kommen lt. AELF 16.09.: Nachfrage durch Holz Philipp bei AELF i. S. Bearbeitungsstand 07.10.: Onlinekonferenz mit AELF und GaPa Tourismus wg. Finanzierungsnachweis 09.11.: Bescheid 12/22: Vergaben erfolgt
	EP: Sensibilisierung und Lenkung von Besuchern durch Neue Panoramatafeln im Naturpark Ammergauer Alpen  (1.2 – 3.3 – 3.4)		X	X	X				06.05.: Befürwortung im 12. Umlaufbeschluss 15.07.: Antrag beim AELF eingereicht 29.08.: AW Naturpark auf Rückfragen der LEADER-Koordinatorin 10/22: Rückfrage LEADER-Koordinatorin wg. Interessenskonflikt 15.12.: Bescheid
	„Unterstützung Bürgerengagement“	X	X	X	X				<b>13.12.2016 – Antragstellung</b> 2017: Projektumsetzung inkl. laufender Beratungen zum Projekt 26.01.2017 – Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn <b>04.04.2017 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 6 Maßnahmen mit insgesamt 6.000,-- 07.07.2017 – Eröffnung MurmelNaturErlebnisGarten 15.07.2017 – Übergabe Mitfahrbänke <b>19.07.2017 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 1 Maßnahme mit 1.000,-- € 25.07.17 – Auszahlung Zuschuss Mitfahrbänke 04.09.17 – Auszahlung Zuschuss MurmelNaturErlebnisGarten 17.11.17 – Auszahlung Zuschuss Akademie der Kinde 22.11.17 – Auszahlung Zuschuss Bergschafprämierung 23.11.17 – Auszahlung Zuschuss Leonhardiwagen Froschhausen 05.12.17 – Auszahlung Zuschuss Flurnamenbuch <b>05.12.17 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 4 Maßnahmen mit insgesamt 4.000,-- € 19.02.18 – Auszahlung Zuschuss Museum Unterammergau <b>13.03.18 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 1 Maßnahme mit 1.000,-- € 03/2018 – FerienpassApp – Projektverlängerung



